

INFORME DE SEGUIMIENTO GESPROY

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS-2022

OFICINA
ASESORA DE
CONTROL
INTERNO DE
GESTIÓN



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

OBJETIVO

Verificar la trazabilidad de la información cargada en la plataforma GESPROY de los proyectos de inversión del Sistema General de Regalías suscritos con la Universidad de los Llanos a marzo de 2022.

MARCO NORMATIVO

Constitución Política. Artículo 361.

Ley 1530 de 2012 por la cual se regula la organización y el funcionamiento del sistema general de regalías, Artículos 90 y 100.

Decreto 1949 de 2012 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1530 de 2012 en materia presupuestal y se dictan otras disposiciones, artículo 72. (*Registro de Información*)

Circular 0062 de 2013 "Herramienta informática de gestión y monitoreo a la ejecución de proyectos (GESPROY-SGR)"

Resolución Rectoral 1102 de 2020 "Por la cual se delega la competencia para realizar actividades de gestión y monitoreo a la ejecución de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías, a través del aplicativo GESPROY- SGR del DNP"

METODOLOGÍA

Verificar el estado de los proyectos de inversión que se encuentran suscritos con la Universidad de los Llanos, mediante el aplicativo Gesproy y soportes físicos suministrados por la oficina de jurídica.

CONTENIDO

Teniendo en cuenta la información relacionada en el aplicativo GESPROY actualmente la Universidad de los Llanos cuenta con nueve (9) proyectos de los cuales seis (6) se encuentran en ejecución, dos (2) se encuentran aprobados, pero sin iniciar y uno (1) se encuentra cerrado y cumplido totalmente. Los nueve contratos tienen un valor total proyectado de \$31.565.768.861.



SC-CER 232438






UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

No. de proyectos	Valor Total *	Valor SGR *	Entidad habilitada
9	\$ 31.566	\$ 28.734	NO

* Cifras en millones de pesos

* La información de las gráficas corresponde a la siguiente fecha de corte: 31/03/2022 02:36 PM



Fuente: <https://gesprovsgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf>

A continuación, se relaciona la información de cada uno de los proyectos suscritos con la Universidad de los Llanos:

1. 2017000100107 -Implementación de un modelo de apropiación social del conocimiento para la optimización de la producción agropecuaria con pequeños productores vichada

El presente proyecto se encuentra aprobado desde el 14 de junio de 2019 y con fecha proyectada para su cumplimiento el 30 de junio de 2022, hasta la fecha tiene una ejecución presupuestal de \$ 9.079.546.199 y se ha cumplido por medio de 64 contratos, 49 contratistas y bajo la revisión de 10 supervisores. El Porcentaje de ejecución del proyecto se encuentra en el 77%.

Fecha Aprobación	Fecha Terminación	Valor Proyecto	Valor SGR	Estado	Formulación (Objetivo)	Aprobación	Financiación - Entidad Aportante	Ejecución	Contratistas	Supervisores	Contratos
14/06/2019	30/06/2022	\$ 11.801.046.968	\$ 10.899.062.389	Ejecución	Implementar estrategias de articulación entre la comunidad de productores y la comunidad científica en torno a la ptimización de la productividad agropecuaria del departamento de Vichada	Acuerdo 76 de 14-6-2019	Vichada: \$10.899.062.389 Unillanos: \$11.801.046.968	\$ 9.079.546.199	49	10	64



SC-CER 232438




Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
 Conmutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio
 www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión



Resumen del Proyecto					
Valor Total Proyecto	Valor Contratos	Pagos a Contratos	Recursos en Especie Ejecutados	Valor de Liquidación	Valor no Ejecutado
11.801.046.968,00	9.919.637.282,00	4.383.804.883,04	593.168.920,00	0,00	11.801.046.968,00

Resumen Financiero del Proyecto Fuentes SGR						
Valor SGR Aprobado Proyecto	Valor Girado al Proyecto	Valor Contratos Recursos SGR	Pagos Contratos Recursos SGR	Valor Liquidación Contratos Recursos SGR	Recursos SGR No Ejecutados	Valor Reintegrado
10.899.062.389,00	4.093.289.739,00	9.919.637.282,00	4.383.804.883,17	0,00	10.899.062.389,00	0,00

Información suministrada por la oficina Jurídica: Se evidencia soportes de informes de interventoría con sus respectivos oficios remisorios desde el mes de diciembre de 2020 hasta diciembre 2021 y febrero de 2022.

Supervisor encargado: Cristóbal Lugo

2. 2019000100044 - Formación de Capital Humano de alto nivel Universidad de los Llanos Nacional.

Este proyecto se encuentra aprobado desde el 29 de noviembre 2019 y proyectado para cumplirse el 30 de abril de 2027 con una ejecución presupuestal de \$ 550.788.856 cumpliéndose a través de 8 contratos, 8 contratistas y 10 supervisores. El nivel de cumplimiento del proyecto se encuentra en el 38%.

Fecha Aprobación	Fecha Terminación	Valor Proyecto	Valor SGR	Estado	Formulación (Objetivo)	Aprobación	Financiación - Entidad Aportante	Ejecución	Contratistas	Supervisores	Contratos
29/11/2019	30/04/2027	\$ 1.443.625.000	\$ 1.443.625.000	Ejecución	Incrementar las capacidades del talento humano en investigación de calidad e impacto	Acuerdo 85 del 25-11-2019	Boyacá: \$ 693.625.000 Guanía: \$ 250.000.000 Meta: \$ 500.000.000 Total: \$ 1.443.625.000	\$ 550.788.856	8	10	8




SC-CER 232438





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión



Resumen del Proyecto

Valor Total Proyecto	Valor Contratos	Pagos a Contratos	Recursos en Especie Ejecutados	Valor de Liquidación	Valor no Ejecutado
1.443.025.000,00	1.144.221.001,00	550.788.855,00	0,00	0,00	1.443.025.000,00

Resumen Financiero del Proyecto Fuentes SGR

Valor SGR Aprobado Proyecto	Valor Girado al Proyecto	Valor Contratos Recursos SGR	Pagos Contratos Recursos SGR	Valor Liquidación Contratos Recursos SGR	Recursos SGR No Ejecutados	Valor Reintegrado
1.443.025.000,00	550.788.855,00	1.144.221.001,00	550.788.855,00	0,00	1.443.025.000,00	0,00

Información suministrada por la oficina Jurídica: Se evidencia soportes de informes de interventoría con sus respectivos oficios remisorios desde el mes de octubre de 2020 hasta febrero de 2022.

Supervisor encargado: Cristóbal Lugo

3. 2019000100057 - Investigación de la transformación productiva del suelo de altillanura mediante la producción de cerdos de engorde a campo abierto, en predios de pequeños y medianos productores, generando empoderamiento de la mujer en Puerto López.

El presente proyecto de investigación aprobado desde el 3 de abril de 2022 tiene una ejecución presupuestal de \$ 581.553.163 el cual se está cumpliendo mediante 24 contratos ejecutándose con 12 contratistas y 10 supervisores; el proyecto se encuentra proyectado para ejecutarse al 100% hasta el 31 de diciembre de 2023 y a la fecha tiene un avance del 22%.

Fecha Aprobación	Fecha Terminación	Valor Proyecto	Valor SGR	Estado	Formulación (Objetivo)	Aprobación	Financiación - Entidad Aportante	Ejecución	Contratistas	Supervisores	Contratos
03/04/2020	31/12/2023	\$ 2.596.120.787	\$ 1.998.000.000	Ejecución	Evaluar la transformación productiva del suelo de Altillanura mediante la producción de cerdos de engorde a campo abierto, en predios de pequeños y medianos productores, generando empoderamiento de la mujer.	Acuerdo 89 del 3-4-2020	Arauca: \$ 361.861.110 Casanare: \$ 396.011.803 Guanía: \$ 168.033.382 Guaviare: \$ 241.160.099 Meta: \$ 418.702.375 Vaupes: \$ 162.295.325 Vichada: \$ 249.935.903 Total: \$ 1.998.000.000	\$ 581.553.163	12	10	24




SC-CER 232438





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión



Resumen del Proyecto					
Valor Total Proyecto	Valor Contratos	Pagos a Contratos	Recursos en Especie Ejecutados	Valor de Liquidación	Valor no Ejecutado
2.596.120.787,00	579.992.457,00	360.609.957,00	191.989.825,00	0,00	2.596.120.787,00

Resumen Financiero del Proyecto Fuentes SGR						
Valor SGR Aprobado Proyecto	Valor Girado al Proyecto	Valor Contratos Recursos SGR	Pagos Contratos Recursos SGR	Valor Liquidación Contratos Recursos SGR	Recursos SGR No Ejecutados	Valor Reintegrado
1.998.000.000,00	353.259.957,00	579.992.457,00	360.609.957,00	0,00	1.998.000.000,00	0,00

Información suministrada por la oficina Jurídica: Se evidencia soportes de informes de interventoría con sus respectivos oficios remisorios del mes de octubre de 2020 y de diciembre 2020 hasta enero de 2022.

Supervisor encargado: Víctor Libardo Hurtado Nery

4. 2019000100060 - Implementación de una Red de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación en Patología Digital (RedPat) soportada por tecnologías de la Industria 4.0 en el Meta.

Este proyecto se evidencia que fue aprobado el 4 de septiembre de 2020 y proyectado para terminarse el 29 de febrero de 2024 hasta la fecha tiene un avance del 41% y una ejecución presupuestal de \$ 1.204.245.387 dicho proyecto está ejecutándose por medio de 19 contratos.

Fecha Aprobación	Fecha Terminación	Valor Proyecto	Valor SGR	Estado	Formulación (Objetivo)	Aprobación	Financiación - Entidad Aportante	Ejecución	Contratistas	Supervisores	Contratos
04/09/2020	29/02/2024	\$ 2.842.760.780	\$ 2.000.000.000	Ejecución	Aumentar las capacidades de servicios de apoyo al diagnóstico y pronóstico patológico preciso de cancer en el Meta	Acuerdo 97 del 4-9-2020	Arauca: \$ 302.223.334 Casanare: \$ 396.408.211 Guanía: \$ 168.201.584 Guaviare: \$ 241.401.501 Meta: \$ 419.121.498 Vaupes: \$ 162.457.783 Vichada: \$ 250.186.089 Total: \$ 2.000.000.000 Otras Fuentes: Univ. Nacional y Unillanos \$ 842.760.780	\$ 1.204.245.387,00	16	10	19



SC-CER 232438




Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
 Conmutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio
 www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión



Resumen del Proyecto					
Valor Total Proyecto	Valor Contratos	Pagos a Contratos	Recursos en Especie Ejecutados	Valor de Liquidación	Valor no Ejecutado
2.842.760.780,00	1.114.159.137,00	237.286.577,00	252.200.598,95	0,00	2.842.760.780,00

Resumen Financiero del Proyecto Fuentes SGR						
Valor SGR Aprobado Proyecto	Valor Girado al Proyecto	Valor Contratos Recursos SGR	Pagos Contratos Recursos SGR	Valor Liquidación Contratos Recursos SGR	Recursos SGR No Ejecutados	Valor Reintegrado
2.000.000.000,00	184.640.413,00	1.114.159.137,00	237.286.577,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00

Información suministrada por la oficina Jurídica: Se evidencia soportes de informes de interventoría con sus respectivos oficios remisorios desde el mes de octubre de 2020 hasta febrero de 2022.

Supervisor encargado: Omar Yesid Beltrán Gutiérrez

5. 2020000100115 - Fortalecimiento de capacidades instaladas de ciencia y tecnología de la Universidad de los Llanos para atender problemáticas asociadas con agentes biológicos y de contaminación con alto riesgo para la salud pública y ambiental en el Departamento del Meta.

El proyecto en mención tiene fecha de aprobación el 15 de mayo de 2020 y la ejecución física inicia desde el primer contrato suscrito que fue desde el mes de febrero de 2021 y hasta la fecha marzo 2022 se tiene un avance del 5.2% y una ejecución presupuestal de \$174.177.581, el proyecto se encuentra proyectado para ejecutarse el 30 de noviembre de 2022.

Fecha Aprobación	Fecha Terminación	Valor Proyecto	Valor SGR	Estado	Formulación (Objetivo)	Aprobación	Financiación - Entidad Aportante	Ejecución	Contratistas	Supervisores	Contratos
15/05/2020	30/11/2022	\$ 3.144.936.286	\$ 3.026.098.942	Ejecución	Fortalecer las capacidades institucionales de CTeI en el Departamento del Meta, que permitan atender problemáticas asociadas con agentes biológicos y de contaminación con alto riesgo para la salud pública y ambiental.	Acuerdo 93 del 15-5-2020	Meta:\$ 3.026.098.942 Unillanos: \$ 118.837.344	\$ 174.177.591	10	10	11



SC-CER 232438



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
 Conmutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio
 www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión



Información suministrada por la oficina Jurídica: Se evidencia soportes de informes de interventoría con sus respectivos oficios remisorios desde el mes de noviembre de 2020 hasta febrero de 2022.

Supervisor encargado: Nelson Oswaldo Briceño Gamba.

6. 2021000100001 - Formación de capital humano de alto nivel Universidad de los Llanos CORTE II NACIONAL.

El presente proyecto se encuentra aprobado desde el 1 de junio de 2021 y con fecha proyectada para su cumplimiento el 30 de julio de 2029, hasta la fecha tiene una ejecución presupuestal de \$ 108.054.168 y se ha cumplido mediante 5 contratos, 5 contratistas y bajo la revisión de 10 supervisores. El Porcentaje de ejecución del proyecto se encuentra en el 10.2%.

Fecha Aprobación	Fecha Terminación	Valor Proyecto	Valor SGR	Estado	Formulación (Objetivo)	Aprobación	Financiación - Entidad Aportante	Ejecución	Contratistas	Supervisores	Contratos
01/06/2021	31/07/2029	\$ 1.031.822.720	\$ 854.000.000	Ejecución	Incrementar las capacidades del talento humano en investigación con calidad e impacto	Acuerdo 05 del 1-6-2021	Arauca: \$ 427.000.000 Meta: \$ 427.000.000 Total: \$ 854.000.000 Otras Fuentes: Unillanos \$ 1.031.822.720	\$ 108.054.168	5	10	5



SC-CER 232438




Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
 Conmutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio
 www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión



Resumen del Proyecto					
Valor Total Proyecto	Valor Contratos	Pagos a Contratos	Recursos en Especie Ejecutados	Valor de Liquidación	Valor no Ejecutado
1.031.822.720,00	806.162.292,00	190.883.532,00	10.064.272,00	0,00	1.031.822.720,00

Resumen Financiero del Proyecto Fuentes SGR						
Valor SGR Aprobado Proyecto	Valor Girado al Proyecto	Valor Contratos Recursos SGR	Pagos Contratos Recursos SGR	Valor Liquidación Contratos Recursos SGR	Recursos SGR No Ejecutados	Valor Reintegrado
854.000.000,00	97.989.896,00	806.162.292,00	190.883.532,00	0,00	854.000.000,00	0,00


Información suministrada por la oficina Jurídica: Se evidencia soportes de informes de interventoría con sus respectivos oficios remisorios desde el mes de julio de 2021 hasta noviembre de 2021.

Supervisor encargado: Cristóbal Lugo

7. 2021000100100 - Formación de alto nivel de talento humano en articulación con las potencialidades y vocaciones del Departamento del Meta - Universidad de los Llanos Meta.

El presente contrato fue aprobado el 31 de enero de 2022 y hasta la fecha se encuentra sin contratar y sin definir la fecha de terminación, el valor proyectado para su ejecución es de \$ 1.304.675.376

Fecha Aprobación	Fecha Terminación	Valor Proyecto	Valor SGR	Estado	Formulación (Objetivo)	Aprobación	Financiación - Entidad Aportante	Ejecución	Contratistas	Supervisores	Contratos
31/01/2022	No definido	\$ 1.304.675.376	\$ 1.143.150.000	Sin Contratar	Aumentar las capacidades del talento humano de alto nivel que atienda las demandas territoriales del departamento de Meta	Acuerdo 04 del 31-1-2022	Meta: \$ 1.143.150.000 Unillanos: \$ 1.304.675.376	\$ 0	0	10	0



SC-CER 232438





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

Resumen del Proyecto					
Valor Total Proyecto	Valor Contratos	Pagos a Contratos	Recursos en Especie Ejecutados	Valor de Liquidación	Valor no Ejecutado
1.304.675.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304.675.376,00

Resumen Financiero del Proyecto Fuentes SGR						
Valor SGR Aprobado Proyecto	Valor Girado al Proyecto	Valor Contratos Recursos SGR	Pagos Contratos Recursos SGR	Valor Liquidación Contratos Recursos SGR	Recursos SGR No Ejecutados	Valor Reintegrado
1.143.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.150.000,00	0,00

8. 2022005500023 - Implementación del servicio de transporte para la permanencia y graduación estudiantil en la Universidad de los Llanos municipio de Villavicencio Departamento del Meta

El presente contrato fue aprobado el 8 de marzo de 2022 y hasta la fecha se encuentra sin contratar y sin definir la fecha de terminación, el valor proyectado para su ejecución es de \$ 5.369.743.308

Fecha Aprobación	Fecha Terminación	Valor Proyecto	Valor SGR	Estado	Formulación (Objetivo)	Aprobación	Financiación - Entidad Aportante	Ejecución	Contratistas	Supervisores	Contratos
08/03/2022	No definido	\$ 5.369.743.308	\$ 5.369.743.308	Sin Contratar	Prevenir el incremento de la deserción de la comunidad estudiantil en la Universidad de los Llanos	Acuerdo 091 del 8-3-2022	Meta: \$ 5.369.743.308	\$ 0	0	10	0



Resumen del Proyecto					
Valor Total Proyecto	Valor Contratos	Pagos a Contratos	Recursos en Especie Ejecutados	Valor de Liquidación	Valor no Ejecutado
5.369.743.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.369.743.308,00

Resumen Financiero del Proyecto Fuentes SGR						
Valor SGR Aprobado Proyecto	Valor Girado al Proyecto	Valor Contratos Recursos SGR	Pagos Contratos Recursos SGR	Valor Liquidación Contratos Recursos SGR	Recursos SGR No Ejecutados	Valor Reintegrado
5.369.743.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.369.743.308,00	0,00

Requisitos Para Cierre del Proyecto		
Requisito	Cumplido	Descripción



SC-CER 232438



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
 Conmutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio
 www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co




UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

9. 2019000100056 -Fortalecimiento de capacidades institucionales de Ciencia, Tecnología e Innovación mediante la adecuación de infraestructura y adquisición de equipos en la Universidad de los Llanos Villavicencio

El proyecto en relación se encuentra cerrado y ejecutado en un 99.93%, la fecha de terminación y cierre fue el 31 de octubre de 2021 con una ejecución presupuestal de \$ 2.029.685.065

Fecha Aprobación	Fecha Terminación	Valor Proyecto	Valor SGR	Estado	Formulación (Objetivo)	Aprobación	Financiación - Entidad Aportante	Ejecución	Contratistas	Supervisores	Contratos
03/04/2020	31/10/2021	\$ 2.031.037.636	\$ 1.999.977.119	Cerrado	Fortalecer las capacidades institucionales que apoyan y soportan el funcionamiento, consolidación y desarrollo de actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación en la Universidad de los Llanos	Acuerdo 89 del 3-4-2020	Arauca: \$ 362.219.189 Casanare: \$ 396.403.676 Guaná: \$ 168.199.659 Guaviare: \$ 241.398.739 Meta: \$ 419.116.702 Vaupes: \$ 162.455.924 Vichada: \$ 250.183.227 Total: \$ 1.999.977.119	\$ 2.029.685.065	4	10	4



Resumen del Proyecto					
Valor Total Proyecto	Valor Contratos	Pagos a Contratos	Recursos en Especie Ejecutados	Valor de Liquidación	Valor no Ejecutado
2.031.037.636,00	1.998.632.301,00	1.998.624.549,00	31.060.517,00	1.998.624.549,00	32.413.087,00

Resumen Financiero del Proyecto Fuentes SGR						
Valor SGR Aprobado Proyecto	Valor Girado al Proyecto	Valor Contratos Recursos SGR	Pagos Contratos Recursos SGR	Valor Liquidación Contratos Recursos SGR	Recursos SGR No Ejecutados	Valor Reintegrado
1.999.977.119,00	1.998.624.549,00	1.998.632.301,00	1.998.624.549,00	1.998.624.549,00	1.352.570,00	0,00

Información suministrada por la oficina Jurídica: Se evidencia soportes de informes de interventoría con sus respectivos oficios remisorios desde el mes de octubre de 2020 hasta octubre de 2021 y diciembre de 2021, al igual se evidencia oficio 2022-EE-000059 emitido al OCAD informando el cierre del Proyecto de inversión mediante Resolución Rectoral 1742 de 2021.

Supervisor encargado: Clara Inés Caro Caro



SC-CER 232438



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
 Conmutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio
 www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

RECOMENDACIONES

- Enviar los informes de supervisión en los tiempos establecidos ya que los informes correspondientes a los meses de octubre de 2020 de los proyectos de inversión 2020000100115 y 2017000100107 y 2017000100107 del mes de noviembre de 2020 no fueron enviados a la oficina de jurídica.

CONCLUSIONES

- Una vez realizado el seguimiento a la fecha 31 de marzo de 2022, la Universidad de los Llanos cuenta con seis (6) proyectos de inversión en ejecución, dos (2) proyectos sin contratar y uno (1) ejecutado y cerrado.
- Se observa seguimiento periódico en el aplicativo GESPROY SGR hasta la fecha 31 de marzo de 2022.
- No se observan planes de mejora en los contratos en ejecución.
- Se observó que en los meses de octubre y noviembre de 2020, no fueron enviados a la oficina jurídica los informes de supervisión correspondientes a los proyectos de inversión 2020000100115, 2017000100107.

ANEXOS

No Aplica

Elaboró:

ARLEX RODRIGUEZ QUEVEDO
PROFESIONAL DE APOYO

Revisó / Aprobó:

ELIANA ANDREA VACA ROJAS
ASESOR CONTROL INTERNO DE GESTIÓN



SC-CER 232438



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio
www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co

Página 12 de 12